

第72回全国植樹祭滋賀県開催までの全体スケジュール【想定】

資料9

区分	年度 2016年度 (開催6年前)	2017年度 (開催5年前)	2018年度 (開催4年前)	2019年度 (開催3年前)	2020年度 (開催2年前)	2021年度 (開催1年前)	2022年度 (開催年)
国土緑化推進機構との調整	◎招致表明	◎開催申出 ◎開催県内定	◎開催県決定 ◎開催地決定	◎基本計画承認		◎開催日決定 ◎実施計画承認	
大会実施組織体制		準備委員会			実行委員会	実施本部	
各種計画の検討・策定		基本構想	基本計画	実施計画	運営マニュアル		
計画策定	◎基本構想策定 ◎運営方針等検討	◎基本計画策定 ◎基本計画案	◎基本計画策定 ◎基本計画案	◎基本計画策定 ◎基本計画案	◎実施計画策定 ◎実施計画案	◎実施計画策定 ◎実施計画案	
式典運営	◎式典会場選定 ◎会場整備方針検討	◎式典運営計画	◎式典会場調査・設計 ◎出演者検討	◎式典会場調査・設計 ◎出演者検討	◎式典会場調査・設計 ◎出演者検討	◎式典会場調査・設計 ◎出演者検討	
会場整備	◎会場整備方針検討	◎会場整備方針検討	◎会場整備方針検討	◎会場整備方針検討	◎会場整備方針検討	◎会場整備方針検討	
宿泊・輸送	◎宿泊輸送基本方針検討	◎宿泊輸送基本方針検討	◎宿泊輸送基本方針検討	◎宿泊輸送基本方針検討	◎宿泊輸送基本方針検討	◎宿泊輸送基本方針検討	
植樹関係	◎植樹方針検討	◎植樹会場整備検討 ◎植樹計画	◎植樹会場調査・設計 ◎苗木等生産調整	◎植樹会場調査・設計 ◎苗木等生産調整	◎植樹会場調査・設計 ◎苗木等生産調整	◎植樹会場調査・設計 ◎苗木等生産調整	
県民活動推進		◎苗木ホームステイ	◎苗木ホームステイ ◎市町ビワイチ森づくり	◎苗木ホームステイ ◎市町ビワイチ森づくり	◎苗木ホームステイ ◎市町ビワイチ森づくり	◎苗木ホームステイ ◎市町ビワイチ森づくり	
広報啓発等	◎開催内定発表	◎広報、イベントPR (HP、SNS、各種メディア等)	◎広報、イベントPR (HP、SNS、各種メディア等)	◎広報、イベントPR ◎植樹祭日より発行 ◎広報、イベントPR	◎広報、イベントPR ◎植樹祭日より発行 ◎広報、イベントPR	◎広報、イベントPR ◎植樹祭日より発行 ◎広報、イベントPR	
関係団体支援			◎グリーンジャンボリー ◎林研グループ支援	◎水源地の森サミット ◎林研グループ支援	◎水源地の森サミット ◎林研グループ支援	◎水源地の森サミット ◎林研グループ支援	◎全国林業後継者大会