

行動計画策定にかかる今後のスケジュールについて

令和2年6月～8月	各施設の方向性等の確認 各施設の建物・設備の状態の確認 計画の検討素案作成
令和2年9月～11月	検討素案の集約、関係課間での調整
令和2年12月	公共施設等マネジメント推進幹事会による計画素案の検討 市議会総務常任委員会、全員協議会への策定スケジュール等の説明
令和3年1月	行政改革推進本部会議による計画素案の検討
.....
(今後)	
令和3年1月	行政改革推進委員会への計画素案の説明 市議会各常任委員会、全員協議会への計画素案の説明
令和3年2月	パブリック・コメント実施
令和3年3月	パブリック・コメントを受けた計画案の修正 パブリック・コメント結果報告(庁内、行政改革推進委員会、市議会) 行動計画策定