

## 今後のスケジュールについて（案）

令和2年	8月	市民意識調査実施
	9月	
	10月	成果と課題の検証、論点データの整理  (市内) 元年度分取組結果とりまとめ
	11月	
	12月	策定方針(案)作成
令和3年	1月	
	2月	審議会 (R2.第1回)  (元年度取組結果報告・4年間の実施結果検証・策定方針)
	3月	計画素案作成
	4月	審議会(策定方針・計画素案に対する意見聴取)(R3.第1回)
	5月	審議会(計画素案に対する意見聴取)(R3.第2回)  市議会(厚生文教常任委員会)での意見聴取
	6月	審議会(計画素案の最終調整)(R3.第3回)
	7月	パブリックコメント実施・結果報告(郵送にて)
	8月	計画完成・市議会へ報告
	9月	見直し計画実施

## 令和2年度審議会日程

月	審議会	審議内容
2月	第1回	取組結果及び市民意識調査結果報告、策定方針 <ul style="list-style-type: none"><li>・令和元年度取組結果報告、4年間の実施結果検証</li><li>・市民意識調査結果報告及び意見聴取</li><li>・計画の見直しに係る基本方針策定</li><li>・計画の策定方針に係る意見聴取</li></ul>

## 令和3年度

4月	第1回	計画素案に対する意見聴取 <ul style="list-style-type: none"><li>・事務局の計画素案に対する意見聴取</li><li>・計画のレイアウト等の確認</li></ul>
5月	第2回	計画素案に対する意見聴取 <ul style="list-style-type: none"><li>・事務局の計画素案に対する意見聴取</li><li>・計画のレイアウト等の確認</li></ul>
6月	第3回	計画素案の最終調整 <ul style="list-style-type: none"><li>・計画素案の修正等の確認</li><li>・レイアウト等の確認</li><li>・計画完成</li></ul>