令和2年度 甲賀市第3次障がい者基本計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
策定委員会				第1回（7/14）	第2回(8/19)		第3回	第4回			第5回		
				・策定方針の確定 ・アンケート調査結果・評価 ・次期計画に向けた検討課題 ・事業所アンケート、団体ヒアリング調査について	・問題・課題の整理 ・施策体系について ・計画骨子案について ・ヒアリング調査結果		・計画素案に対する意見聴取	・計画素案に対する意見・修正 ・パブリックコメントの実施について			・パブリックコメントの結果報告 ・最終計画案提示に対する意見		
					サービス調整会議部会からの提言報告 提言を反映					パブリックコメントの実施 （1/4～2/3）	パブリックコメント結果の反映		
広報							1/1 号 広報枠取り	上旬 パブリックコメントについて広報原稿		1/1 号 パブリックコメント実施について広報掲載			HPで公表
議会（厚生文教常任委員会）				7/15 策定方針説明					計画説明 パブリックコメント実施報告			計画策定報告	
策定計画					計画骨子案の作成・見込み量推計	計画素案の作成・修正・見込み量設定					計画書とりまとめと概要版作成	計画書と概要版の印刷	
事務局			策定委員推薦委嘱 委託事業所選定・契約	作業設計 現行計画の実績と現状の把握 分析、課題の抽出	内容の確認		→→→→→	→→→→→	→→→→→	→→→→→	→→→→→	→→→→←	
				サービス見込み量算出・確認									
			当事者アンケートまとめ										
				事業所アンケート実施（61事業所）	事業所アンケートまとめ								
				団体アンケート（10団体）	ヒアリング調査の実施（10団体） アンケート・ヒアリングまとめ								