R8.6.1　第１回実行委員会　承認

# 令和８年度　第３２回全国棚田（千枚田）

# サミット実行委員会　事業計画

## １ 事業の目的

第３２回全国棚田（千枚田）サミットの開催に向け、実行委員会および運営委員会を中心として、企画立案、準備、広報活動等を計画的に推進し、地域の魅力発信と棚田保全の機運醸成を図ります。

## ２ 事業内容

・実行委員会・運営委員会の設立および運営
・大会・分科会テーマの検討
・広報物（チラシ・ポスター等）の作成
・前年度サミット（第 31 回）での PR 活動
・エコプロジェクト出展による PR
・関係機関との調整および準備作業

## ３　年間スケジュール

**令和８年６月１日**

実行委員会・運営委員会の設立（構成員決定・委嘱）

**令和８年６月～令和９年３月**

実行委員会（年２回程度）、運営委員会（年３回程度）
大会企画・分科会テーマ・準備状況の確認

**令和８年１１月１４日・１５日**

第３１回棚田（千枚田）サミット浜松大会にて開催前年 PR

**令和８年１２月**

エコプロジェクト出展による PR