
年度 番号 学校名 字・区名 危険・要注意箇所 危険の内容
道路

管理者
対策メニュー 事業主体 今後の予定

平成２６年度 １ 佐山小学校 小佐治
県道小佐治甲南線
小佐治信号～佐山小学校側へ
1.2km

朝夕の交通量が多く、また、見通しが悪く、スピー
ドを出す車が多いため、大変危険である。

県道小佐
治甲南線

歩道設置 甲賀土木
歩道整備事業
完了(R3.3月末)

平成２６年度 ２ 油日小学校 高嶺
県道東湯舟甲賀線
和田区境～三重県側へ1.1km

登下校の時間帯にゴルフ場の来帰客の通行車が
多く、また。急カーブで見通しが悪く、スピードを出
す車が多いため、大変危険である。

県道東湯
船甲賀線

歩道設置 甲賀土木 R6年度完了予定

平成２６年度 ３ 中部小学校
野田、竜法
師、野尻

県道草津伊賀線
野田東交差点～野尻交差点

当区間は、幹線道路で交通量が多く、スピードを出
す車が多いが、歩道未整備箇所があり大変危険
である。

県道草津
伊賀線

歩道設置 甲賀土木 事業凍結中

平成２７年度 ４ 水口中学校 水口
水口郵便局前信号～市役所前信
号までの区間

市役所や市民ホール、郵便局等、市の中心部であ
り、車や人の出入りが多い。自転車が車道を通る
には危険であり、南側歩道は、狭く、自転車通行は
難しい。

市道水口
小曽部線

歩道の拡幅 建設事業課
歩道整備事業
完了(H28 )

平成29年度 ５
甲南中部小学校

甲南中学校
野田 野田橋～新橋交差点

野田橋～新橋交差点については朝夕の交通量が
多く、既存歩道が狭隘な状況において通学の小中
学生が離合することで車輛への接触等大変危険
な状況である。

市道野田
中央線

歩道設置及び道路新設 建設事業課
歩道整備事業
実施中

平成29年度 ６ 水口中学校 下山・泉
泉西交差点～広野台団地南側交
差点

国道１号へのアクセス道路として、朝夕は特に交
通量が多い中で、自転車、歩行者が歩道が無いこ
とから路肩利用しており大変危険である。

市道泉・下
山線

歩道設置 建設事業課
歩道整備事業
実施中

令和3年度 ７
貴生川小学

校
水口中学校

三大寺
県道草津伊賀線
三大寺北～岩坂

水口町高山～三大寺交差点については朝夕の交
通量が多い中で、自転車、歩行者が歩道が無いこ
とから路肩利用しており大変危険である。

県道草津
伊賀線

歩道設置 甲賀土木
歩道整備事業
実施予定
(実施設計)

令和3年度 ８ 甲賀中学校 鳥居野
県道甲賀土山線
小佐治～鳥居野

甲賀市鳥居野～小佐治の区間は大型車両の交通
量が大変多い中で、自転車、歩行者が歩道が無い
ことから路肩利用しており大変危険である。

県道甲賀
土山線

歩道設置 甲賀土木
歩道整備事業
実施予定
(用地測量)

令和3年度 ９ 甲賀中学校 油日
県道草津伊賀線
油日～五反田

甲賀市油日～五反田の区間は大型車両の交通量
が大変多い中で、自転車、歩行者が歩道が無いこ
とから路肩利用しており大変危険である。

県道草津
伊賀線

路肩整備 甲賀土木
路肩整備事業
実施中

(平成29年
度）

令和４年度
１０ 伴谷小学校 伴中山

水口竜王線
伴中山

朝の通学通勤の時間帯、交通量も多く、特に伴中
山から山方面に向かう右折車は右折車線もないこ
とから、わずかな時間で急発進して右折してくるこ
とが多く、横断歩道を渡る児童が大変危険である。

県道水口
竜王線

歩道拡幅 甲賀土木
交差点改良・歩
道拡幅事業予定

令和４年度 １１ 甲賀中学校 岩室
甲賀土山線
岩室

甲賀市岩室の区間は近隣の道路整備により大型
車両の交通量も増加するなか、自転車、歩行者は
歩道が無いことから路肩を利用しており大変危険
である。

県道甲賀
土山線

歩道設置 甲賀土木
歩道整備事業
実施予定

令和５年度 １２ 甲賀中学校 鳥居野
県道甲賀土山線交差点～大田羅
橋前交差点

朝夕の交通量及び甲賀工業団地へ出入りする大
型車両が多く、スピードを出す車も多いため、大変
危険である。

市道神保・
南谷線

歩道整備 建設事業課
歩道整備事業
実施予定

　甲賀市通学路歩道整備事業　一覧表（令和６年２月26日時点）

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。


