

甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画 策定スケジュール(案)

H26.5.28

| 主な項目                               | 平成 25 年 |    |              |              |     |    |            |             |             | 平成 26 年 |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
|------------------------------------|---------|----|--------------|--------------|-----|----|------------|-------------|-------------|---------|------------|----|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----------|----|
|                                    | 8月      | 9月 | 10月          | 11月          | 12月 | 1月 | 2月         | 3月          | 4月          | 5月      | 6月         | 7月 | 8月        | 9月        | 10月 | 11月       | 12月 | 1月        | 2月        | 3月 |
| <b>■基礎調査</b>                       |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 現状把握                               |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 関連計画の把握                            |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 現行計画の評価・検証<br>(現状把握・区域設定、事業計画の構成等) |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| <b>■ニーズ調査の実施</b>                   |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| ニーズ調査案の作成                          |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| ニーズ調査案の検討                          |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 調査票の印刷・製本                          |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| ニーズ調査の実施                           |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 集計・分析作業                            |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 一般市民アンケートの実施                       |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 報告書の作成                             |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| <b>■各種取り組み</b>                     |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 「量の見込み」の検討                         |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 「確保方策」の検討                          |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 支援事業計画構成の検討                        |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| ヒアリング調査の実施                         |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 支援事業計画原案の検討                        |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 支援事業計画案の検討                         |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| パブリックコメントの実施                       |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 滋賀県との協議                            |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 支援事業計画の策定(H27.3 初旬)                |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| <b>■各種会議等</b>                      |         |    |              |              |     |    |            |             |             |         |            |    |           |           |     |           |     |           |           |    |
| 甲賀市子ども・子育て応援団会議                    |         |    |              | ●<br>(11/27) |     |    |            | ●<br>(3/19) |             |         | ●<br>(6/4) |    | ●<br>(初旬) | ●<br>(下旬) |     | ●<br>(下旬) |     |           | ●<br>(初旬) |    |
| 甲賀市子ども・子育て応援団<br>支援事業計画策定検討委員会     |         |    | ●<br>(11/11) |              |     |    | ●<br>(3/4) |             | ●<br>(5/28) |         | ●<br>(下旬)  |    | ●<br>(中旬) |           |     |           |     | ●<br>(下旬) |           |    |

※ 現時点でのスケジュール。国の進捗状況等に応じて対応。