

# ■作業スケジュール

資料5

※現時点でのスケジュール。国の進捗状況等に応じて対応。

H26.3.19

主な項目	平成 25 年									平成 26 年										
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>■基礎調査</b>																				
現状把握																				
関連計画の把握																				
現行計画の評価・検証 (現状把握・区域設定、事業計画の構成等)																				
<b>■ニーズ調査の実施</b>																				
ニーズ調査案の作成																				
ニーズ調査案の検討																				
調査票の印刷・製本																				
ニーズ調査の実施																				
集計・分析作業																				
報告書の作成																				
一般市民アンケートの実施																				
<b>■各種取り組み</b>																				
教育、保育の「見込み量」の検討																				
事業量等、確保方策の検討																				
事業計画骨子の作成																				
ヒアリング調査の実施																				
事業計画素案の作成																				
事業計画案の作成																				
パブリックコメントの支援・実施																				
概要版の作成																				
計画書の作成																				
<b>■各種会議等</b>																				
甲賀市子ども・子育て応援団会議				●				●		●			●			●			●	
甲賀市子ども・子育て応援団 支援事業計画策定検討委員会			●				●		●			●			●			●		