

甲賀市観光振興計画策定スケジュール

■ 工程表

項目	平成 28 年							平成 29 年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
◇社会情勢の調査等										
統計データ分析										
地域・観光資源の分析										
◇現行計画の評価・検証										
庁内ヒアリングによる施策の評価										
報告書の作成										
◇計画基本方針の立案（指針案の策定）										
地域・観光資源及び施策評価の分析										
計画基本方針の検討										
◇計画素案の立案										
施策の方向性、体系の検討										
重点戦略（施策）の検討										
素案の修正										
◇パブリックコメントの実施										
◇概要版の作成										
◇計画書の印刷・製本										納品
◇策定委員会等										
審議会の開催		●	●	●●	●	●			●	
担当課長会						●				
若手職員等検討部会の開催			●		●					
打ち合わせ	←							随時	→	

※スケジュールについては、検討状況等を踏まえ、柔軟に対応させていただきます。

■ 審議会等の協議内容

回	内容
第1回審議会(7月下旬)	・ 正副委員長の選出 ・ 計画策定工程スケジュールについて ・ 計画策定全体の方針について（計画の概要等）
第2回審議会(8月末)	・ DMO に関する勉強会（講演会） ・ 現行基本計画の施策評価状況の報告
第3回審議会(9月中)	・ 現状・課題の共有、対応方策の検討 等
第1回検討部会(9月中)	・ 現行基本計画の施策評価状況の報告 ・ 計画策定全体の方針について（計画の概要等） ・ 現状・課題の共有、対応方策の検討
第4回審議会(9月中)	・ 計画骨子案の検討（現状・課題、めざす将来像、基本方針 等）
第5回審議会(10月中)	・ 計画素案の検討（施策の方向性及び体系 等）
第2回検討部会(10月中)	・ 重点課題の検討、対応する戦略の検討
第1回担当課長会(11月中)	・ 計画素案の検討（重点戦略、指標 等）
第6回審議会(11月中)	・ 計画素案の検討（重点戦略、指標 等）
第7回審議会(2月中旬)	・ パブリックコメントの結果報告 ・ 計画の承認