

商工業振興計画（R7～R10） スケジュール概要（令和6年7月4日時点）

年月	
令和5年4月	委員選定 ・公募委員募集（4/3～4/28） ・関係団体への委員打診
6月	委員名簿確定
8月	第1回審議会（令和5年度第1回） ・委嘱、現計画およびスケジュール等説明
11月以降	庁議
令和6年7月	第2回審議会（令和6年度第1回） ・諮問 ・見直し計画たたき台の提示 ・実施計画・プランの検討
8月	見直し計画の庁内照会
9月	見直し計画の議会報告
9月	第3回審議会（令和6年度第2回） ・答申案の確定
10月	マニフェストを踏まえた調整
11月	答申（見直し計画案の確定） パブコメ準備（広報枠取り、議会報告等）
令和7年1月	パブコメ
2月	パブコメ結果報告 ・幹事課長会議、部長会議 ・議会報告
3月	計画策定