

【アンケート調査の実施スケジュール】	30年4月	5月	6月	7月	8月	9月
①アンケート調査実施要領を審議（4/13）、修正	○ ← →					
②調査対象先の抽出作業、印刷、発送等の調査実施準備		← →				
③アンケート調査票の発送（工業会86＋無作為1,500＝1,586事業所）			6/22			
④アンケート調査実施期間			← → 7/20			
⑤督促状の発送（7/23、約500事業所）				○		
⑥調査票の回収、入力（7/20現在、350事業所分回収）				← →		
⑦調査結果の分析					← →	
⑧調査書の作成						← →
⑨第3回審議会にて報告						○