

令和2年度変更新業計画(案)について

変更前	変更後
<p>(1) 会議の開催</p> <p>① 推進協議会の開催(3回)</p> <p>◇第3回総会：令和2年(2020年)5月中旬頃〔予定〕 令和元年度事業報告および収支決算、「おもてなし・サテライト会場委員会」の報告、令和元年度取組状況報告等</p> <p>◇第4回総会：令和2年(2020年)8月中旬〔予定〕 県実施計画(素案)の報告、「おもてなし・サテライト会場委員会」の報告等</p> <p>◇第5回総会：令和3年(2021年)2月下旬〔予定〕 県実施計画(案)の報告、令和2年度取組状況報告、令和3年度事業計画(案)および収支予算(案)の審議、「おもてなし・サテライト会場委員会」の報告等</p> <p>② おもてなし・サテライト会場委員会の開催(4回)</p> <p>甲賀市を訪れる参加者等を「おもてなし」の心をもってお迎えするとともに、甲賀市の魅力等を発信する「おもてなし・サテライト会場委員会」を令和2年2月に設置したところであり、引き続き「おもてなし」全般や全国植樹祭招待者への「記念品の選定」、サテライト会場の設置」等を検討していく。</p>	<p>(1) 会議の開催</p> <p>① 推進協議会の開催(2回)</p> <p>◇第3回総会：令和2年(2020年)9月下旬 令和元年度事業報告および収支決算、令和2年度補正予算(案)、令和2年度変更新業計画(案)等</p> <p>◇第4回総会：令和3年(2021年)3月頃〔予定〕 県実施計画(素案)の報告、令和2年度取組状況報告、令和3年度事業計画(案)および収支予算(案)の審議、「おもてなし・サテライト会場委員会」の報告等</p> <p>② おもてなし・サテライト会場委員会の開催(3回)</p> <p>甲賀市を訪れる参加者等を「おもてなし」の心をもってお迎えするとともに、甲賀市の魅力等を発信する「おもてなし・サテライト会場委員会」を令和2年2月に設置したところであり、引き続き「おもてなし」全般や全国植樹祭招待者への「記念品の選定」、サテライト会場の設置」等を検討していく。</p> <p><開催予定>第2回：8月27日、第3回：11月頃、 第4回：2月頃</p>

変更前	変更後
<p>(2) 視察の実施 令和2年5月31日(日)に島根県大田市で開催される第71回全国植樹祭等に参加する。</p> <p>(3) 広報活動の実施 開催日が決定されることを踏まえ、のぼり旗などの広報物品を製作するとともに、各種イベントでPRに務めるなど、全国植樹祭の成功に向けて開催機運の醸成を図る。</p> <p>(4) 招待者等の記念品の決定 全国から甲賀市にお越しになる招待者への記念品を選定し、購入する。</p> <p>(5) サテライト会場の検討・整備 サテライト会場の内容等を検討し、具体的内容を決定する。</p> <p>(6) 市民活動の推進 ① 第72回全国植樹祭1年前イベント(緑のしずく祭)への参画 全国植樹祭の開催1年前に開催される記念イベントに参加し、甲賀市のPRに取り組むとともに、緑の少年団の活動を支援する。 ・時期：令和2年6月6日(土) ・場所：ピアデスト今津(高島市今津町深清水)</p>	<p>(2) 視察の実施 <u>(1年程度延期)</u></p> <p>(3) 広報活動の実施 新型コロナウイルス感染症予防対策としてイベントの開催等が制限される状況の中、1年延期されたことを受けて、のぼり旗などの広報物品を製作するとともに、時機を見て、<u>適切なPR活動を努めることにより、全国植樹祭の成功に向けて開催機運の醸成を図る。</u></p> <p>(4) 招待者等の記念品の決定 <u>全国から甲賀市にお越しになる招待者への記念品を選定していく。</u></p> <p>(5) サテライト会場の検討・整備 <u>サテライト会場の内容等を検討していく。</u></p> <p>(6) 市民活動の推進 ① 第72回全国植樹祭1年前イベント(緑のしずく祭)への参画 <u>(1年程度延期)</u></p>

変更前	変更後
<p>② こども水源の森サミットの参画 「緑の少年団」の育成・強化にむけて、県内だけでなく琵琶湖下流府県の緑の少年団の参画により実施される「こども水源の森サミット」に参加し、市内に結成された「緑の少年団」の育成等に取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・時期：令和2年11月22日（日） ・場所：サントピア水口、みなくち子どもの森 	<p>② こども水源の森サミットの参画 (変更なし)</p>
<p>③ 開催日決定イベントの実施 8月に開催日が決定されるのを受けて開催日決定イベントを実施する。</p>	<p>③ 開催日決定イベントの実施 (1年程度延期)</p>
<p>④ カウントダウンイベントの実施 第72回全国植樹祭開催機運を盛り上げるため、カウントダウンイベントを実施する。多くの市民に参画していただくため、他団体との共催を検討。</p>	<p>④ カウントダウンイベントの実施 (1年程度延期)</p>
<p>⑤ 森林関係シンポジウムの実施 市内には、生産森林組合、財産区等地域がかかわる森林が多数あり、このような森林を健全に次世代に引き継ぐためには市民の意識の高揚等が必要なことから、専門家等の参加によるシンポジウムを開催する。</p>	<p>⑤ 森林関係シンポジウムの実施 (変更なし)</p>

変更前

⑥ 市民との協働による事業の実施

オール甲賀で全国植樹祭を成功に導くためには市民の参画が重要であることから、市民との協働事業に取り組む。

- ・ 全国植樹祭オール甲賀盛り上げ事業（仮称）
市民の参画を促進するための公募事業を実施する。
- ・ 花の里親の実施
全国植樹祭当日の沿道飾花を市民の参画で実施する。

変更後

⑥ 市民との協働による事業の実施

令和4年の開催を見据え、オール甲賀で全国植樹祭を成功に導くためには市民の参画が重要であることから、市民との協働事業に取り組む。

- ・ 全国植樹祭オール甲賀盛り上げ事業（仮称）
市民の参画を促進するための事業を公募する。