

令和5年度 甲賀市第3次障がい者基本計画(中間見直し)・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
施策策定推進委員会				第1回 (R5.7.13)		第2回	第3回	第4回			第5回		
				・策定方針の確定 ・アンケート調査結果・評価 ・次期計画に向けた検討課題 ・ヒアリング調査について		・問題・課題の整理 ・施策体系について ・計画骨子案について ・ヒアリング調査結果	・計画素案に対する意見聴取	・計画素案に対する意見・修正 ・パブリックコメントの実施について			・パブリックコメントの結果報告 ・最終計画案提示に対する意見		
					サービス調整会議部会からの提言報告 提言を反映					パブリックコメントの実施 (1/4～2/5)	パブリックコメント結果の反映		
				事業所アンケート 関係団体ヒアリングの実施									
広報							1/1号 広報枠取り	上旬 パブリックコメントについて広報原稿		1/1号 パブリックコメント実施について広報掲載			HPで公表
議会(厚生文教常任委員会)	計画策定について説明							計画(案)について	パブリック・コメントの実施について		パブリック・コメントの結果について	計画策定について	
策定画					計画骨子案の作成・見込み量推計	計画素案の作成・修正・見込み量設定				計画書とりまとめと概要版作成	計画書と概要版の印刷		