

スケジュール表（甲賀市交通安全計画策定）

NO	日 程	会 議 等	内 容
1	令和2年12月	県市町説明会	
2	令和3年 1～4月	事務局作業	統計・素案作成等
3	令和3年 3月中下旬	県計画案公開	
4	令和3年 5月	意見照会 (庁内・県・警察)	素案について
5	令和3年 6月～7月	庁議、議会委員会	
6	令和3年 7月19日	県計画策定	
<u>7</u>	<u>令和3年 7月29日</u>	<u>交通安全対策会議①</u>	<u>計画案の作成</u>
8	令和3年 8月	庁議、議会委員会等	パブリック・コメント 実施について
9	令和3年 9月	パブリック・コメント 実施	9/1～9/30
<u>10</u>	<u>令和3年10月</u>	<u>交通安全対策会議②</u>	<u>計画の作成</u>
11	令和3年11月	計画策定	
12	令和3年11月	策定報告 (県知事、議会等)	