

令和3年度 甲賀市子どもの移動経路 合同点検 危険箇所一覧（令和6年2月26日時点）

学校名	番号	字・区名	道路管理者 （道路名）	危険・要注意箇所	危険の内容	対策メニュー	事業主体	進捗状況
水口幼稚園	1	綾野	市道 水口・梅ノ木線	水口町城東3-21付近	幼稚園付近に横断歩道があるが、その先に横断歩道がなく大変危険である。	路肩拡張のための外側線移設及びグリーンベルトの設置	建設事業課	R4実施済み
	2	綾野	市道 高塚・林口線	水口町城東3-18付近	幼稚園付近で園児、保護者が頻繁に歩行するが横断歩道がない。	路肩拡張のための外側線移設及びグリーンベルトの設置	建設事業課	R4実施済み
柏木保育園	1	柏木	市道 北脇・宇川線	水口町植440番地付近	横断歩道があるものの停止する車が少ない。近くに信号があるため、朝夕は渋滞し送迎の車の出入りが危険。	横断歩道強調表示	建設事業課	R4実施済み
サンライズ キッズ甲賀園	1	東名坂	市道名坂線	市道名坂線537	白線が消えている。	外側線の引き直し	建設事業課	R3実施済み
	2	東名坂	市道名坂線	市道名坂線537	横断歩道がない。	「歩行者注意」の看板の設置	保育幼稚園課	R4実施済み
ちきゅう保育園	1	水口	新町・貴生川幹線	水口町水口6084-6	交通量が多いが歩道が狭い。甲賀市役所前に横断歩道があるが、交通量が多く、信号がないので利用しにくい。	散歩ルートの変更	園対応	R3実施済み
ばれっと園 もとあやの	1	本綾野	市道本綾野1号線	水口町本綾野3付近	交差点も多く見通しも悪い。	「歩行者注意」路面表示及び強調表示 「歩行者注意」の看板の設置	建設事業課 保育幼稚園課	R4実施済み R4実施済み
	2	名坂	市道名坂線 市道 名坂本綾野2号線	水口町名坂80 （名坂里公園前交差点）	交通量が多いにもかかわらず、横断歩道やガードレールが少ない。	交差点待避場所にガードパイプの設置とボラートの設置、歩車道境界ブロック撤去	建設事業課	R4実施済み
家庭的 保育室 つぼみ	1	牛飼	市道 牛飼・宮ノ前2号線	水口町牛飼953付近	深さ50センチ幅42センチで、比較的流れの早い用水路が10メートルある。	グリーンベルトの設置	建設事業課	R4実施済み
	2	牛飼	市道 牛飼・宮ノ前2号線	水口町牛飼立泉寺前	曲がり角が死角となる。	「歩行者注意」の看板の設置	保育幼稚園課	R4実施済み
キッズハウス ジュシュ	1	綾野	市道樋下・綾野線	水口町水口付近	側溝が深く転落の危険。	転落防止柵の設置	建設事業課	R3実施済み
	2	水口	水口公園	水口町宮の前2付近	公園からの出入り口にあたるが、交通量もあり、見通しが悪い三差路。横断歩道もなく道を渡るときに危険。	散歩ルートの変更	園対応	R3実施済み
土山にこにこ園	1	南土山	市道 南土山線	土山町南土山甲447付近	用水路がむき出しのため、転落の恐れあり。	転落防止柵の設置	建設事業課	R4実施済み
大原にこにこ園	1	大原上田	南垣外野中線	自転車歩行者優先道路～上田川沿い道路	川沿いの道路で草等による境界が曖昧。川に転落する恐れがある。	一部転落防止柵の設置及びグリーンベルトの設置、外側線の設置	建設事業課	R3実施済み
	2	大久保大原中	北垣外後方線	甲賀町大久保952付近	歩道と車道の区別がなく、側溝が深く水流が激しい時がある。	溝蓋の設置	建設事業課	R4実施済み
甲賀北保育園	1	小佐治	県道相模・水口線	甲賀町小佐治2932付近	歩道はあるが大型トラックが多く、スピードが出ていて危険を感じる。ガードレールなし。	減速マークの設置	甲賀土木	R4実施済み
	2	神保	保育園裏農道	甲賀町神保1623付近	保育園裏に川があるが、草が生え農道との境目がわかりにくい。	散歩ルートの変更	園対応	R3実施済み
甲南幼稚園	1	野田	市道 野田・竜法師線 市道 野田・新治線	甲南町新治2202付近	交通量が多い（特に朝の登園時）にもかかわらず、歩道と車道の区別がなく、横断歩道もない。	外側線、グリーンベルトの設置	建設事業課	R4実施済み
	2	野田	市道 野田・竜法師線 県道 草津・伊賀線	野田交差点	交通量が多い大きな交差点だが、歩道と車道の区別がない。	グリーンベルトの設置 たまりの確保	甲賀土木	R5実施済み
こうなん保育園	1	野田	市道 野田・竜法師線 市道 野田・新治線	甲南幼稚園駐車場付近	抜け道になっているのか交通量が多く、十字路口になっているものの、横断歩道がないため渡りにくい。スピードを出して走る車もある。	「歩行者注意」路面表示及び強調表示 「歩行者注意」の看板の設置	建設事業課 保育幼稚園課	R4実施済み R4実施済み
	2	野田	市道 野田・竜法師線	甲南幼稚園駐車場付近	道幅が狭く、車道と歩道の区別がなく、車とのすれ違いが危険。	「交差点減速」路面表示及び強調表示 「減速」路面標示	建設事業課	R4実施済み
甲南のぞみ保育園	1	希望ヶ丘	県道128線沿い	甲南のぞみ保育園付近	車道と歩道の境界線があるものの道幅が狭く、車が歩道に乗り込むことがあり、危険。	道路整備事業で道路拡幅予定	甲賀土木	R5実施済み
	2	希望ヶ丘	県道128線沿い	甲南のぞみ保育園付近	交差点がなく、スピードが出ている車が多い。死角となる場合があり、園敷地内に車が侵入する恐れもあり、危険。	クッションドラムの設置 「減速」の表示	甲賀土木	R3実施済み R4実施済み
しきさい保育園	1	野尻	草津伊賀線 県道4号線	甲南町野尻400付近	信号に行くまでの道に車道と歩道の区別はあるが、避難車が移動できるだけの幅がなく、白線からはみ出してしまうため、危険。段差もあり、避難車が傾き、危険。	道路側溝の整備	甲賀土木	R4実施済み
	2	野尻	草津伊賀線 県道4号線	甲南町野尻100信号付近	避難車に園児を乗せ信号待ちをする際、交通量が多く、大型車も通るので待避所のスペースが狭く、危険。	側溝の蓋掛け	甲賀土木	R4実施済み
雲井保育園	1	牧	市道 長野・牧線	信楽町牧873付近	アスファルト部分と土の部分との段差が生じているため転落の危険がある。	路肩盛り土	保育幼稚園課	R4実施済み
	2	牧	市道 牧本線	信楽町牧868付近	道幅が狭く交通量が多いが、白線が消えているため、歩道と車道の区別ができない。	外側線移設・グリーンベルトの設置	建設事業課	R4実施済み

※「対策メニュー」および「実施予定時期」については、場合によって変更されることがあります。