

第2次水道ビジョン実施計画【施設更新計画】 令和元年度～令和10年度

No.	事業名	老朽管更新事業	種別	年度	令和元年度 (2019)実績	年度	令和2年度 (2020)実績	年度	令和3年度 (2021)実績	年度	令和4年度 (2022)予算	年度	令和5年度 (2023)見直し後	年度	令和6年度 (2024)見直し後	年度	令和7年度 (2025)見直し後	年度	令和8年度 (2026)見直し後	年度	令和9年度 (2027)見直し後	年度	令和10年度 (2028)見直し後								
2	事業概要 安全な水の安定供給のため、アセットマネジメント(資産管理)計画(平成29年度末策定)に基づき老朽管の更新を進めます。	開始年度	令和元年度	設計調査等	新	R6	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	R2	・長野地区下水関連管路更新(R2線)	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新								
		終了年度	令和10年度				R3-R7	・岩室地区重要基幹管路更新	・城内、城東、八光地区重要基幹管路更新	・本町、京町、元町地区重要基幹管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・東名坂地区管路更新	・小佐治、上野地区管路更新	・三大寺、宇川地区管路更新	・大原中、油日地区管路更新	・八坂、貴生川地区軌道横断管路更新	・大原中、油日地区管路更新	・京町、高塚地区管路更新	・北土山地区管路更新	・大原中、油日地区管路更新	・寺庄、新治、深川地区管路更新	・寺庄、新治、深川地区管路更新	・寺庄、新治、深川地区管路更新	・寺庄、新治、深川地区管路更新	・寺庄、新治、深川地区管路更新	・寺庄、新治、深川地区管路更新				
		令和元年度	令和10年度				R4	・内貴橋管路更新	・深川地区重要管路更新	・植、宇田地区管路更新	・東名坂、本町、京町地区管路更新	・高嶺地区管路更新	・和田地区管路更新	・滝地区管路更新	・鹿深地区軌道横断管路更新(市場路切)	・高嶺地区管路更新	・貴生川地区管路更新	・植、宇田地区管路更新	・東名坂地区管路更新	・滝地区管路更新	・鹿深地区軌道横断管路更新(市場路切)	・高嶺地区管路更新	・貴生川地区管路更新	・植、宇田地区管路更新	・東名坂地区管路更新	・滝地区管路更新	・鹿深地区軌道横断管路更新(市場路切)	・高嶺地区管路更新	・貴生川地区管路更新	・植、宇田地区管路更新	・東名坂地区管路更新
更新計画	令和元年度	令和10年度	工事	新	R9	・長野地区下水関連管路更新	・高嶺地区管路更新	R2	・長野地区下水関連管路更新(R2線)	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新								
令和元年度	令和10年度	新			・岩室地区重要基幹管路更新	・新城地区管路更新	・野上野地区管路更新	・大久保地区道路関連管路更新	・希望ヶ丘地区管路更新	・宮町地区管路更新	・中野地区管路更新	・江田地区管路更新	・神山地区管路更新	・岩室地区重要基幹管路更新	・新城地区管路更新	・野上野地区管路更新	・大久保地区道路関連管路更新	・希望ヶ丘地区管路更新	・宮町地区管路更新	・中野地区管路更新	・江田地区管路更新	・神山地区管路更新	・岩室地区重要基幹管路更新	・新城地区管路更新	・野上野地区管路更新	・大久保地区道路関連管路更新	・希望ヶ丘地区管路更新	・宮町地区管路更新	・中野地区管路更新	・江田地区管路更新	・神山地区管路更新
令和元年度	令和10年度	R4-R8			・内貴橋(左岸)管路更新	・本町地区軌道横断管路更新(東海路切)	・鹿深地区軌道横断管路更新(英濃部2号路切)(R3線)	・城内地区重要基幹管路更新(R3線)	・和田地区管路更新(R3線)	・長野地区下水関連管路更新(R3線)	・袖中地区管路更新(R3線)	・大原中、相模地区管路更新	・鳥居野、岩室地区重要基幹管路更新	・三大寺、宇川、城東地区管路更新	・畑地区管路更新	・嶺地区管路更新	・中野地区管路更新(R6+R7)	・深川地区管路更新	・長野地区導水管新設	・深川地区重要管路更新	・内貴橋管路更新(右左岸接続・水管橋新設)	・嶺地区用水関係管路更新(新規)	・新	・新	・新	・新	・新	・新	・新	・新	・新
舗装復旧	令和元年度	令和10年度	舗装復旧	新	R9	・酒人、北脇、春日地区管路更新	・長野地区重要基幹管路更新	新	・油日地区管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新	・長野地区下水関連管路更新							
令和元年度	令和10年度	R2			・北土山地区管路更新	・新城地区管路更新	・野上野地区管路更新	・西、中野地区連絡管整備	・長野地区管路更新	・城内地区重要基幹管路更新	・袖中地区管路更新	・東名坂地区管路更新(R3線)	・鹿深地区軌道横断管路更新(市場路切)(R3線)	・東名坂地区管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・本町地区軌道横断管路更新(東海路切)	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新
令和元年度	令和10年度	R4			・磯尾地区管路更新	・野上野地区管路更新	・希望ヶ丘地区管路更新	・宮町地区管路更新	・中野地区管路更新	・江田地区管路更新	・神山地区管路更新	・東名坂地区管路更新	・鹿深地区軌道横断管路更新(市場路切)(R3線)	・東名坂地区管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・本町地区軌道横断管路更新(東海路切)	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新	・北土山地区国道横断・管路更新
第2次水道ビジョン実施計画総事業費(全体 10箇年)				令和元年度(2019)実績	令和2年度(2020)実績	令和3年度(2021)実績	令和4年度(2022)予算	令和5年度(2023)見直し後	令和6年度(2024)見直し後	令和7年度(2025)見直し後	令和8年度(2026)見直し後	令和9年度(2027)見直し後	令和10年度(2028)見直し後																		
				1,094百万円	1,008百万円	335百万円	1,758百万円	1,137百万円	1,103百万円	1,119百万円	1,126百万円	1,099百万円	1,140百万円																		