

甲賀市地球温暖化対策実行計画策定スケジュール

令和4年度

- ・令和5年 2月1日 環境審議会（計画たたき台の確認、意見）
- ・令和5年 3月 環境審議会／書面開催（ 〃 ）

令和5年度

- ・令和5年 6～9月頃 再生可能エネルギー導入可能性調査
- ・令和5年 9月頃 環境審議会（調査の状況報告）
- ・令和5年11月頃 環境審議会（計画素案の確認）
- ・令和6年 1月頃 パブリック・コメント実施
- ・令和6年 2月頃 環境審議会（計画案の確認）
- ・令和6年 3月 計画策定

庁議及び議会関係は、適宜協議・報告します。