

第2次甲賀市小中学校再編計画（基本計画） 推進スケジュール（案）

令和8年5月18日現在

区分\年度	令和7年度			令和8年度												令和9年度									令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度																
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月								1月	2月	3月													
全体	★教育委員会委員協議会（学校の設置・廃止協議）												●小中一貫教育実施									●甲賀市小中学校施設長寿命化計画見直し												●新学習指導要領小学校全面実施													
	◆総合教育会議（学校の設置・廃止議論、再編校名称案決定）												●学校設置・廃止認可申請提出（県教委）									再編計画中間見直し												中間見直しに向けた方向性検討													
	再編計画関係			★教育委員会委員協議会（実施計画策定）												●学校設置・廃止認可申請提出（県教委）									再編計画中間見直し												中間見直しに向けた方向性検討										
信楽中学校区	●再編計画保護者説明会												●閉校式									●再編校開校																									
	●第1回会議 （委員委嘱、正副委員長選出、経過・スケジュール説明）												●信楽小学校新校舎開校									●再編校開校																									
	●第2回会議 （実施計画案・作成手法の説明、再編校設置に関することの検討、部会説明についての検討）												●信楽小学校新校舎開校									●再編校開校																									
信楽中学校区学校再編準備委員会	●第3回会議 （再編校設置に関すること・部会設置についての確認）												●信楽小学校新校舎開校									●再編校開校																									
	●第4回会議 （地域との関わりに関することの検討）												●信楽小学校新校舎開校									●再編校開校																									
	●第5回会議 （地域との関わりに関することの確認）												●信楽小学校新校舎開校									●再編校開校																									
信楽中学校区学校再編準備委員会	●第6回会議 （実施計画案全体の確認、今後のスケジュール確認）												●信楽小学校新校舎開校									●再編校開校																									
	●第6回会議 （実施計画案全体の確認、今後のスケジュール確認）												●信楽小学校新校舎開校									●再編校開校																									
	●第6回会議 （実施計画案全体の確認、今後のスケジュール確認）												●信楽小学校新校舎開校									●再編校開校																									