

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成29年02月06日

計画の名称	甲賀市における良好な水環境の形成、市街地の浸水対策の実現（その2）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	甲賀市												
計画の目標	下水道整備を行い、浸水対策を実施することにより、水害に強い町を作るとともに、安全・安心、快適な生活環境を実現する。また、汚水処理施設の長寿命化計画を策定し、安定的で効率的な汚水処理施設の維持管理・更新を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,789	A	1,789	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	下水道処理人口普及率を76.9%（H28）から81.6%（H32）に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人） / 行政区域住基人口（人）：92,600人	76%	79%	81%
2	管きょ全体における更新率を0%（H28）から21.8%（H32）に向上させる。 管きょ全体における更新率 更新済み管きょ（km） / 更新すべき管きょ（km）：5/22.9	0%	18%	21%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠(汚水)	新設	湖南中部処理区関連 汚水管の整備	汚水管 200~350 L=6.38 8km	甲賀市						800	-	
	A07-002	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠(汚水)	改築	甲南処理分区 汚水管の整備	汚水管 200mm L=4.0km	甲賀市						345	策定済	
	長寿命化																		
	A07-003	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	-	-	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し	甲賀市						59	-	
A07-004	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠(雨水)	新設	杣川第1 - 1排水区(雨水渠)	雨水渠 3500×2500mm L=0.3km	甲賀市						64	-		
A07-005	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠(雨水)	新設	野洲川第2 - 1排水区(雨水渠)	雨水渠 2500×1350mm L=0.732km	甲賀市						20	-		
A07-006	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠(雨水)	新設	野洲川第2 - 3排水区(雨水渠)	雨水渠 2600×2400~1500×1500mm L=0.7km	甲賀市						28	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	H32				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-007	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠(雨水)	新設	砂川第2排水区(雨水渠)	雨水渠 600~700mm L=0.3km	甲賀市						51	-		
	A07-008	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	管渠(雨水)	新設	杣川第4排水区(雨水渠)	雨水渠 900~1000mm L=0.5km	甲賀市						35	-		
	A07-009	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	終末処理場	改築	土山処理区 処理場長寿命化	長寿命化対策(計画・実施)	甲賀市						330		策定済	
	長寿命化																			
	A07-010	下水道	一般	甲賀市	直接	甲賀市	-	新設	公共下水道集排処理場接続	下水道接続	甲賀市						57		未策定	
												小計						1,789		
												合計						1,789		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29			
配分額 (a)	180	169			
計画別流用増 減額 (b)	12	17			
交付額 (c=a+b)	192	152			
前年度からの繰越額 (d)	49	76			
支払済額 (e)	0	228			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	241	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					